


Утверждаю

Глава администрации Липецкой области



И.Г. Артамонов

Протокол

заседания межведомственной комиссии по контролю и координации мероприятий государственной программы Липецкой области и муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды

г. Липецк

06 мая 2020 года

Присутствовали:

Артамонов Игорь Георгиевич

глава администрации Липецкой области, председатель комиссии

Тузов Илья Валерьевич

заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель председателя комиссии

Завертяев Александр Витальевич

исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области

Члены комиссии:

Щеглевых Вячеслав Михайлович

заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов Липецкой области

Снежков Олег Михайлович

главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Малахов Валентин Иванович

начальник управления дорог и транспорта Липецкой области

Никитенкова Ирина Дмитриевна

начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области

Немцов Александр Евгеньевич	заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области
Пинаева Екатерина Алексеевна	депутат Липецкого городского Совета депутатов, координатор федерального партийного проекта «Народный контроль» в Липецкой области Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Насопрун Андрей Степанович	координатор проекта «Благоустройство городской среды» регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Липецкой области
Бурмыкина Ирина Викторовна	председатель Общественной палаты Липецкой области
Бербенец Владимир Иванович	председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой области
Уваркина Евгения Юрьевна	глава городского округа город Липецк
Боровских Евгений Вячеславович	глава городского округа город Елец
Антонов Антон Владимирович	исполняющий обязанности главы городского поселения город Лебедянь
Филиппов Олег Андреевич	глава городского поселения город Грязи
Переверзев Андрей Георгиевич	глава городского поселения город Данков
Калугин Владимир Николаевич	глава городского поселения город Задонск
Васильченко Денис Сергеевич	глава городского поселения город Усмань
Феронов Сергей Сергеевич	глава городского поселения город Чаплыгин

Обсуждаемые вопросы:

1. О ходе выполнения государственной программы и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе контроле за ходом реализации конкретных мероприятий.
2. Об исполнении Липецкой областью условий соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку государственной программы и муниципальных программ формирования современной городской среды.
3. О ходе реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года.

Слушали:

Исполняющего обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Завертяева А.В.

Решили:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения государственной программы «Формирование современной городской среды в Липецкой области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области в целях недопущения возникновения рисков достижения показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в плановом 2021 году обеспечить контроль за муниципальными образованиями в части заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, до 31 декабря 2020 года.

Представить в адрес Минстроя РФ информацию о принятых мерах, а также план-график мероприятий по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

3. Главам администраций муниципальных образований:

3.1. Обеспечить еженедельное представление информации о ходе выполнения работ по благоустройству общественных пространств в рамках реализации федерального проекта в управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

3.2. Обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, до 31 декабря 2020 года в целях недопущения возникновения рисков достижения показателей и результатов федерального проекта в плановом 2021 году.

3.3. Взять под личный контроль в 2020 году выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации федерального проекта, принять исчерпывающие меры по достижению показателей и результатов федерального проекта.

3.4. Обеспечить 100 % кассовое исполнение расходов по программным мероприятиям в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, с учетом наличия неиспользованных сумм экономии по итогам проведенных закупочных процедур.

3.5. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории муниципального образования с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Минстроем РФ.


3.6. Обеспечить передачу дворовых и общественных территорий на содержание ответственным исполнителям.

3.7. Муниципальным образованиям – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года обеспечить еженедельное представление информации о ходе выполнения работ.

3.8. Муниципальным образованиям – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года организовать систему видеонаблюдения на объектах, обеспечить ее работоспособность на период выполнения работ в соответствии с графиками реализации проектов, и не позднее 13 июля 2020 года направить в управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области открытую ссылку на Интернет-ресурс, по которой без логина и пароля доступен переход на онлайн-трансляцию.

3.9. Муниципальным образованиям – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года ускорить работу по заключению контрактов на выполнение работ по реализации проектов.

Протокол вел:



Завертяев А.В.

