


**Утверждаю**

Глава администрации  
Липецкой области

  
И.Г. Артамонов

**Протокол**

заседания межведомственной комиссии по контролю и координации мероприятий государственной программы Липецкой области и муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды

г. Липецк

27 ноября 2020 года

**Присутствовали:**

Артамонов Игорь Георгиевич

глава администрации Липецкой области, председатель комиссии

Тузов Илья Валерьевич

заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель председателя комиссии

Завертяев Александр Витальевич

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Щеглевых Вячеслав Михайлович

заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов Липецкой области

Снежков Олег Михайлович

главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Мычелкин Иван Анатольевич

исполняющий обязанности начальника управления дорог и транспорта Липецкой области

Никитенкова Ирина Дмитриевна	начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
Петров Виктор Александрович	заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
Немцов Александр Евгеньевич	заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области
Пинаева Екатерина Алексеевна	депутат Липецкого городского Совета депутатов, координатор федерального партийного проекта «Народный контроль» в Липецкой области Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Насопрун Андрей Степанович	координатор проекта «Благоустройство городской среды» регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Липецкой области
Бурмыкина Ирина Викторовна	председатель Общественной палаты Липецкой области
Бербенец Владимир Иванович	председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой области
Уваркина Евгения Юрьевна	глава города Липецка
Боровских Евгений Вячеславович	глава городского округа город Елец
Филиппов Олег Андреевич	глава городского поселения город Грязи
Фалеев Валерий Иванович	глава администрации Данковского муниципального района
Калугин Владимир Николаевич	глава городского поселения город Задонск

Панфилов Роман Юрьевич

глава администрации Лебединского  
муниципального района

Васильченко Денис Сергеевич

глава городского поселения город  
Усмань

Феронов Сергей Сергеевич

глава городского поселения город  
Чаплыгин

### **Обсуждаемые вопросы:**

1. О ходе выполнения государственной программы и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе контроле за ходом реализации конкретных мероприятий.
2. Об исполнении Липецкой областью условий соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку государственной программы и муниципальных программ формирования современной городской среды.
3. О ходе реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года.
4. О плане реализации работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.
5. Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных лиц в целях реализации на территории Липецкой области мероприятий, связанных с формированием современной городской среды.

### **Слушали:**

Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Завертяева А.В.

### **Решили:**

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения государственной программы «Формирование современной городской среды в Липецкой области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области в целях недопущения возникновения рисков недостижения показателей и

результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в плановом 2021 году обеспечить контроль за муниципальными образованиями в части заключения контрактов на выполнение работ по объектам, подлежащим благоустройству в 2021 году.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области в целях качественной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обеспечить контроль за муниципальными образованиями в части выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

4. Главам администраций муниципальных образований:

4.1. Обеспечить 100% кассовое исполнение расходов по программным мероприятиям в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», с учетом наличия неиспользованных сумм экономии по итогам проведенных закупочных процедур.

**Срок: до 10.12.2020 года.**

4.2. Главе городского округа город Елец Боровских Е.В., главе администрации Данковского муниципального района Фалееву В.И., главе городского поселения город Чаплыгин Ферову С.С. обеспечить в 2020 году завершение работ по объектам, благоустраиваемым в рамках реализации мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

**Срок: до 25.12.2020 года.**

4.3. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории муниципального образования с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Минстроем РФ.

**Срок: до 15.12.2020 года.**

4.4. Обеспечить привлечение студенческих строительных отрядов к участию в реализации мероприятий по выполнению работ на всех объектах, подлежащих благоустройству в 2020 году.

4.5. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.6. Обеспечить передачу всех дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году, на содержание ответственным исполнителям.

4.7. Муниципальным образованиям – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года обеспечить еженедельное представление информации о ходе выполнения работ.

**Срок: еженедельно по понедельникам.**

4.8. Главе городского поселения город Грязи Филиппову О.А., главе администрации Лебедянского муниципального района Панфилову Р.Ю., главе городского поселения город Усмань Васильченко Д.С. обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года.

**Срок: до 31.12.2020 года.**

Протокол вел:



Завертяев А.В.

