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ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственной комиссии по контролю и координации 

мероприятий государственной программы Липецкой области и 

муниципальных программ, направленных на формирование комфортной 

городской среды 

 

24 января 2023 года 

 

 

г. Липецк 
№ 1 

 
 

Председательствовал: 

Артамонов Игорь Георгиевич 

Присутствовали: 

Губернатор Липецкой области, 
председатель комиссии 

Дьякова Ирина Сергеевна заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Щеглеватых Вячеслав Михайлович заместитель Губернатора Липецкой области 
- начальник управления финансов 
Липецкой области 

Мычелкин Иван Анатольевич начальник управления дорог и транспорта 
Липецкой области 

Никитенкова Ирина Дмитриевна начальник управления имущественных и 
земельных отношений Липецкой области 

Музалевских Сергей Васильевич заместитель руководителя Государственной 
жилищной инспекции Липецкой области 

Пинаева Екатерина Алексеевна 

 

депутат Липецкого городского Совета 
депутатов, координатор федерального 
партийного проекта «Народный контроль» 
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в Липецкой области Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Насопрун Андрей Степанович координатор проекта «Благоустройство 
городской среды» регионального отделения 
общероссийского общественного движения 
«Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» 
Липецкой области 

Бурмыкина Ирина Викторовна председатель Общественной палаты 
Липецкой области 

Хожайнова Лариса Владимировна председатель Контрольно-счетной палаты 
Липецкой области 

Васильченко Денис Сергеевич глава городского поселения город Усмань 
 

Калугин Владимир Николаевич глава городского поселения город Задонск 
 

Сазонов Юрий Алексеевич глава администрации Чаплыгинского 
 муниципального района 

Ченцов Роман Иванович глава администрации Лебедянского 
муниципального района 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Рассмотрение проектной документации муниципальных образований – 
победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее – Конкурс). 

2. Реализация проектов – победителей Конкурса. 
 

Слушали:  

1. Главу администрации городского поселения город Усмань Васильченко Д.С. 
о готовности проектной документации объекта благоустройства –  
набережной реки Усмань в г. Усмань Усманского муниципального района. 

2. Главу администрации городского поселения город Задонск Калугина В.Н. о 
готовности проектной документации объекта благоустройства – территории 
вдоль русла реки Тешевка в г. Задонск Задонского муниципального района. 
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3. Главу администрации Чаплыгинского муниципального района                             
Сазонова Ю.А. о готовности проектной документации объекта 
благоустройства – площади Октябрьской Революции в г. Чаплыгин 
Чаплыгинского муниципального района. 

4. Главу администрации Лебедянского муниципального района Ченцова Р.И. о 
готовности проектной документации объекта благоустройства – Тяпкиной 
горы (Турецкий спуск) в г. Лебедянь Лебедянского муниципального района. 

5. Заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области Дьякову И.С. о графике выполнения мероприятий 
получателей иного межбюджетного трансферта – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды. 

 
Решили: 

1. Одобрить представленные муниципальными образованиями – 
победителями Конкурса проектные документации по объектам: 

- набережная реки Усмань в г. Усмань; 

- территория вдоль русла реки Тешевка в г. Задонск; 

- площадь Октябрьской Революции в г. Чаплыгин; 

- Тяпкина гора (Турецкий спуск) в г. Лебедянь. 

2. Главе администрации городского поселения город Усмань 
Васильченко Д.С., главе администрации городского поселения город Задонск 
Калугину В.Н., главе администрации Чаплыгинского муниципального района 
Сазонову Ю.А., главе администрации Лебедянского муниципального района 
Ченцову Р.И. обеспечить начало проведения закупочных процедур на 
выполнение работ по реализации проектов – победителей Конкурса. 

Срок: до 01.02.2023 года. 
3. Главе администрации городского поселения город Усмань 

Васильченко Д.С., главе администрации городского поселения город Задонск 
Калугину В.Н., главе администрации Чаплыгинского муниципального района 
Сазонову Ю.А., главе администрации Лебедянского муниципального района 
Ченцову Р.И. заключить контракты на выполнение работ по реализации 
проектов – победителей Конкурса. 

Срок: до 24.03.2023 года. 
4. Главе администрации городского поселения город Усмань 

Васильченко Д.С., главе администрации городского поселения город Задонск 
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Калугину В.Н., главе администрации Чаплыгинского муниципального района 
Сазонову Ю.А., главе администрации Лебедянского муниципального района 
Ченцову Р.И. обеспечить установление системы видеонаблюдения с 
трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт 
www.gorodsreda.ru, обеспечить начало работ по реализации проектов – 
победителей Конкурса. 

Срок: до 03.04.2023 года. 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

обеспечить представление в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации проектных документаций 
муниципальных образований - победителей Конкурса с приложением 
настоящего протокола об одобрении проектной документации и решения 
органов местного самоуправления об утверждении проектной документации. 

Срок: 01.02.2023 года. 
 
 

Губернатор Липецкой 
области 
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И.Г. Артамонов 

http://www.gorodsreda.ru/

